

26 אוגוסט, 2024

המועצה הדתית חבל יבנה

מכרז פומבי מס' 1 / 2024

שיפוץ של מקווה טהרה כרם ביבנה

סיכום סיור קבלנים

1. סיור הקבלנים הינו חובה – השתתפו בסיור 3 קבלנים.
2. רשימת הקבלנים תעלה לאתר המועצה.
3. נסקרה מהות ושיטת העבודה.
4. העבודה הינה פאושלית בהנחה מהסכום המקסימלי לתשלום.
5. העבודה הינה בהתאם לתוכניות ולכתב כמויות עקרוני שיעלה לאתר המועצה וישלח לקבלנים שהשתתפו במכרז.
6. משך זמן העבודה הינו 3 חודשי ביצוע קלנדאריים ולא יאוחר מיום 15/12/24
7. העבודה בבור הטבילה הינה בפיקוח של הרב המקומי, יש לבצע פירוק של אריחי הקרמיקה, סיתות חלקים רופפים, החלקת הקיר בחומרים צמנטיים ואיטום בסיקה טופ סיל 107 או ש"ע. לפני חיפוי הקיר בקרמיקה יש לבצע הצפה ולקבל את אישור הרב לתקינות הלכתית.
8. שאלות ככל שיש, נא לעביר למייל כפי המצוין במסמכי המכרז, עד תאריך 27/8/24.
9. תשובה תועבר לכל הקבלנים עד תאריך 29/8/24.
10. הגשת מסמכי המכרז עד יום 3/9/24 בשעה 12:00 לתיבת מכרזים במשרד גזבר המועצה.
11. בהצלחה לכולם.

רשם
יבון עצר